



Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten 2021

Mål

Minskning av PFAS utsläpp till miljön genom kontroll av räddningstjänstens PFAS hantering.

Projektplan

April	Förslag till gemensamma riktlinjer samt inspektionsunderlag tas fram
v. 16	Förslag till riktlinjer på remiss / Remissvar senast 29 april
7 maj	Presentation av projektet för länens kontaktpersoner
Juni	Inspektionsunderlaget klart
Jun - okt	Uppföljande inspektioner hos räddningstjänsten
1 sep	Möte med projektets kontaktpersoner
31 okt	Resultaten rapporteras in
Nov	Möte med projektets kontaktpersoner. Information om projektresultatet
Dec	Utvärdering av projekt

Resultat

[Beskrivning av Tillsynsprojektet PFAS 2021](#)

Inspektionsunderlag

[Uppföljande - Inspektionsunderlag PFAS formulär](#)

[Uppföljande - Inspektionsunderlag PFAS för utskrift](#)
