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Tips till andra inför undersökningar 
vid nedlagda deponier! 
Det är viktigt att kommunen har en organisation som har ett utpekat 
ansvar för att arbeta med frågan både från deponiansvarigsidan och 
tillsynsmyndigheten samt tydliga roller. Samverkan lyfts fram som 
den största framgångsfaktorn. 

Säkerställ att ni har en politisk förankring och håll politiken 
informerad om era framsteg. Säkerställ att det finns ekonomiska och 
personella resurser så att det både finns tid och pengar för att kunna 
genomföra undersökningarna på ett bra sätt. 

Kunskap är viktigt för att kunna veta vad och hur mycket som bör 
undersökas. Det gäller både för den deponiansvarige och 
tillsynsmyndigheten. Kunskaper om MIFO-metodiken och SGI:s 
vägledning för nedlagda deponier är en bra grund. Er 
tillsynsvägledande myndighet kanske också har utbildningar eller 
vägledningsmaterial.  

Nätverkande är viktigt för att kunna ha andra att bolla frågor med. 
Deponiansvarig bör ha nätverk med andra deponiansvariga och 
tillsynsmyndigheter med varandra. SGI:s expertstöd kan också vara till 
hjälp för tillsynsmyndigheten om det är frågor man ändå inte kan få 
svar på. Nätverkande är också viktigt för att få en samsyn och jämlik 
kravställning då det annars kan ta tid ifrån och påverka resultatet i 
undersökningarna. Undersökningarna kan bli dyrare om onödiga 
moment och analyser ska tas eller om konsulterna ska behöva lägga tid 
på att förklara varför vissa saker bör ingå och vissa inte.  

Ta fram en prioriteringslista för undersökning av era deponier. Utgå 
ifrån relevanta frågeställningar som skydd av dricksvatten och skydd 
av andra skyddsobjekt som bostäder, skolor eller känslig natur eller 
där deponin på grund av sitt innehåll eller mängden deponerat avfall 
skulle innebära stora risker. Stirra er inte blinda på prioriteringslistan 
om någon deponi skulle visa sig kräva åtgärder innan ni kan gå vidare 
med undersökningarna.  

Även om samverkan förespråkas i första hand så kan det vara bra för 
tillsynsmyndigheten att tänka på möjligheten att förelägga kommunen 
för att undersökningar ska genomföras eller för att den 
deponiansvarige lättare ska kunna få pengar till undersökningar. 

PFAS bör ingå om deponin har varit i drift efter 1950. Om man har 
gjort undersökningar där PFAS inte har ingått men som borde ha gjort 
det så finns det just nu möjlighet att göra bidragsfinansierad 
verifierande provtagning som administreras genom länsstyrelserna. 
Det kommer hela tiden ny information kring PFAS som gör att det är 
ett område som är viktigt att hålla sig uppdaterad inom om man 
arbetar med förorenade områden. Miljösamverkan Sverige har gjort 
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ett projekt om PFAS vid deponier. Den rapport som togs fram i det 
projektet kan vara bra att titta på 

Invasiva arter kan lätt sprida sig på gamla deponier. Det kan vara bra 
att kontrollera om det finns eller inte innan man börjar gräva i deponin 
så att man inte riskerar att sprida dessa ytterligare. 

Det kan vara bra att börja med en enklare deponi och inte den med 
störst risker för att lära sig hur undersökningarna går till innan man 
ställs inför mer omfattande frågeställningar.  

Om man har tillgång till personal och labb som kan ta kompletterande 
prover så kan det minska kostnaden när kompletterande prover 
behövs. Det kan vara om det inte funnits vatten att provta när 
konsulten varit i fält. Då kan man ta prover efter regnperioder när det 
finns vatten eller när sommarboende är i sina stugor om man behöver 
provta deras dricksvattenbrunnar.  

Ha inte en för snäv tidsplan för undersökningen. Det kan begränsa 
resultaten om det inte finns tillgång på vatten då till exempel 
grundvattenprover ger en bra bild av spridningen från deponin. Det 
kan ibland också behövas längre tidsserier och möjligheten att beakta 
årstidsvariationer för att få en bättre bild av föroreningsspridningen.  

Platsbesök inför framtagandet av provtagningsplanen är att föredra. 
Det är inte nödvändigt att det sker tillsammans, men alla parterna bör 
besöka deponin inför undersökningarna vid något tillfälle för att 
provtagningsplanen ska bli så platsspecifik som möjligt samt att 
eventuella problem ska kunna förebyggas genom tidig planering 
istället för när provtagaren är i fält och det inte finns så gott om tid. 

Deponigas kan bildas upp till 100 år efter att deponin avslutats, men 
mängden som bildas minskar med tiden. Sett till de undersökningar 
där man mätt deponigas och resultaten av dessa mätningar i vår 
utvärdering så är det kanske inte prioriterat att undersöka deponigas 
vid alla deponier. Deponigas bör kunna uteslutas vid deponier som 
innehåller liten mängd hushållsavfall, där eldning förekommit på 
deponin och där det gått lång tid sedan deponin avslutades. 

Säkerställ att analysmetoder används som har lägre 
rapporteringsgränser än relevanta riktvärden. 

Kräv att slutrapporterna tydligt ska redogöra för hur 
underökningarna har gått till och hur konsulterna har kommit fram till 
sina bedömningar. Även någon som inte varit med vid 
undersökningarna och hört resonemangen ska kunna förstå hur man 
har kommit fram till slutsatserna.  

Avslutningsmöten när undersökningarna är klara och slutrapport har 
presenterats är bra för att kunna säkerställa att alla frågeställningar är 
besvarade och att alla parter har samma bild av undersökningen. 

Dokumentera det ni gör ifall någon annan skulle behöva ta över det ni 
gör.  
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Följande punkter är vad som konsulter tycker bör ingå i en bra 
undersökning: 
• Tid att verifiera historiken 
• Tid för platsbesök gärna med alla aktörer som är inblandade i 

undersökningen 
• Att hydrogeologin i området beaktas och kartläggs 
• Porgasmätningar för deponigas vid deponering av hushållsavfall 

och eldning inte förekommit 
• Att flera metoder används så som provgropar och skruvborrning 

etcetera 
• Provtagning av olika medier om möjligt, men minst mark och 

grundvatten 
• Minst 3–5 grundvattenrör så att man kan se spridningsriktningen, 

djupet på rören kan spela roll då för ytliga grundvattenrör kan vara 
begränsande 

• Screeninganalyser och breda analyspaket, men att det utgår ifrån 
historiken och det man vet om deponin så att det blir rätt analyser 
som tas 

• Så många provtagningspunkter som möjligt, men det är viktigare 
att proverna blir representativa än att ta så många prover som 
möjligt 

• Gärna flera prover från samma punkt i vatten vid olika tidpunkter 
• Tid för ett avslutande möte där resultat och rapporten presenteras 

och avslutande frågor kan hanteras 
• Att man följer vägledningarna i MIFO-metodiken och SGI:s 

vägledning om nedlagda deponier 
 
Tillägg som kan behövas men som ökar kostnaderna för 
undersökningarna: 
• Grundvattenrör som är ca 20 meter, framför allt om man förväntar 

sig klorerade lösningsmedel 
• Resesivitetsmätningar eller någon annan geofysisk metod 
• Fler prover så att man har mycket data som är tillräckligt för en 

slutklassning 
• Tid för att göra en fylligare rapport som är mer utförlig 
 


