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Tips till andra infor undersokningar
vid nedlagda deponier!

Det ar viktigt att kommunen har en organisation som har ett utpekat
ansvar for att arbeta med fragan bade fran deponiansvarigsidan och
tillsynsmyndigheten samt tydliga roller. Samverkan lyfts fram som
den storsta framgangsfaktorn.

Sakerstall att ni har en politisk forankring och hall politiken
informerad om era framsteg. Sakerstall att det finns ekonomiska och
personella resurser sd att det bade finns tid och pengar for att kunna
genomfora undersokningarna pa ett bra sitt.

Kunskap ar viktigt for att kunna veta vad och hur mycket som bor
undersokas. Det galler bade for den deponiansvarige och
tillsynsmyndigheten. Kunskaper om MIFO-metodiken och SGI:s
vagledning for nedlagda deponier ar en bra grund. Er
tillsynsvagledande myndighet kanske ocksa har utbildningar eller
vagledningsmaterial.

Nitverkande ar viktigt for att kunna ha andra att bolla fridgor med.
Deponiansvarig bor ha natverk med andra deponiansvariga och
tillsynsmyndigheter med varandra. SGI:s expertstdd kan ocksa vara till
hjalp for tillsynsmyndigheten om det ar frdgor man anda inte kan fa
svar pa. Natverkande ar ocksa viktigt for att f4 en samsyn och jamlik
kravstillning da det annars kan ta tid ifran och paverka resultatet i
undersokningarna. Unders6kningarna kan bli dyrare om onddiga
moment och analyser ska tas eller om konsulterna ska behova lagga tid
pa att forklara varfor vissa saker bor inga och vissa inte.

Ta fram en prioriteringslista for undersokning av era deponier. Utga
ifran relevanta fragestallningar som skydd av dricksvatten och skydd
av andra skyddsobjekt som bostader, skolor eller kanslig natur eller
dér deponin pa grund av sitt innehall eller mangden deponerat avfall
skulle innebéra stora risker. Stirra er inte blinda pa prioriteringslistan
om nagon deponi skulle visa sig krava atgarder innan ni kan ga vidare
med undersokningarna.

Aven om samverkan foresprakas i férsta hand sa kan det vara bra for
tillsynsmyndigheten att tanka pa moéjligheten att forelagga kommunen
for att undersokningar ska genomforas eller for att den
deponiansvarige lattare ska kunna fa pengar till undersokningar.

PFAS bor ingd om deponin har varit i drift efter 1950. Om man har
gjort undersokningar dar PFAS inte har ingatt men som borde ha gjort
det sé finns det just nu mdjlighet att gora bidragsfinansierad
verifierande provtagning som administreras genom lansstyrelserna.
Det kommer hela tiden ny information kring PFAS som gor att det ar
ett omrade som ar viktigt att hélla sig uppdaterad inom om man
arbetar med foérorenade omraden. Miljosamverkan Sverige har gjort



Bilaga 3

ett projekt om PFAS vid deponier. Den rapport som togs fram i det
projektet kan vara bra att titta pa

Invasiva arter kan latt sprida sig pa gamla deponier. Det kan vara bra
att kontrollera om det finns eller inte innan man bdrjar grava i deponin
s att man inte riskerar att sprida dessa ytterligare.

Det kan vara bra att bérja med en enklare deponi och inte den med
storst risker for att lara sig hur undersokningarna gar till innan man
stalls inféor mer omfattande fragestallningar.

Om man har tillgang till personal och labb som kan ta kompletterande
prover sa kan det minska kostnaden nar kompletterande prover
behdvs. Det kan vara om det inte funnits vatten att provta nar
konsulten varit i falt. D4 kan man ta prover efter regnperioder nir det
finns vatten eller nar sommarboende ar i sina stugor om man behdver
provta deras dricksvattenbrunnar.

Ha inte en for snév tidsplan for undersokningen. Det kan begransa
resultaten om det inte finns tillgdng pa vatten da till exempel
grundvattenprover ger en bra bild av spridningen fran deponin. Det
kan ibland ocksé behovas langre tidsserier och mdjligheten att beakta
arstidsvariationer for att f en battre bild av féororeningsspridningen.

Platsbesok infor framtagandet av provtagningsplanen ar att foredra.
Det ar inte nodvandigt att det sker tillsammans, men alla parterna bor
besdka deponin infér undersokningarna vid nagot tillfille for att
provtagningsplanen ska bli sa platsspecifik som majligt samt att
eventuella problem ska kunna férebyggas genom tidig planering
istéllet for nar provtagaren ar i falt och det inte finns s gott om tid.

Deponigas kan bildas upp till 100 ar efter att deponin avslutats, men
mangden som bildas minskar med tiden. Sett till de undersokningar
dir man matt deponigas och resultaten av dessa matningar i var
utvardering sa ar det kanske inte prioriterat att undersoka deponigas
vid alla deponier. Deponigas bor kunna uteslutas vid deponier som
innehéller liten mangd hushallsavfall, dar eldning férekommit pa
deponin och dar det gatt 1ang tid sedan deponin avslutades.

Sakerstall att analysmetoder anvands som har lagre
rapporteringsgranser an relevanta riktvarden.

Krav att slutrapporterna tydligt ska redogora for hur
underokningarna har gatt till och hur konsulterna har kommit fram till
sina bedémningar. Aven nagon som inte varit med vid
undersokningarna och hort resonemangen ska kunna férsta hur man
har kommit fram till slutsatserna.

Avslutningsmoéten nar undersokningarna ar klara och slutrapport har
presenterats ar bra for att kunna sékerstilla att alla fragestéllningar ar
besvarade och att alla parter har samma bild av undersékningen.

Dokumentera det ni gor ifall ndgon annan skulle behova ta 6ver det ni

gor.
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Foljande punkter ar vad som konsulter tycker bér inga i en bra

undersékning:

e Tid att verifiera historiken

o Tid for platsbesok garna med alla aktdrer som ar inblandade i
undersokningen

e Att hydrogeologin i omradet beaktas och kartlaggs

e Porgasmatningar for deponigas vid deponering av hushallsavfall
och eldning inte férekommit

e Att flera metoder anvinds s& som provgropar och skruvborrning
etcetera

e Provtagning av olika medier om mojligt, men minst mark och
grundvatten

e Minst 3-5 grundvattenror sé att man kan se spridningsriktningen,
djupet pa roren kan spela roll da for ytliga grundvattenror kan vara
begransande

e Screeninganalyser och breda analyspaket, men att det utgar ifran
historiken och det man vet om deponin sa att det blir ratt analyser
som tas

e Sa manga provtagningspunkter som majligt, men det ar viktigare
att proverna blir representativa dn att ta s manga prover som
mojligt

e Garna flera prover fran samma punkt i vatten vid olika tidpunkter

e Tid for ett avslutande mote dar resultat och rapporten presenteras
och avslutande fragor kan hanteras

e Att man féljer vagledningarna i MIFO-metodiken och SGI:s
vagledning om nedlagda deponier

Tilldgg som kan behévas men som 6kar kostnaderna for

undersodkningarna:

e Grundvattenrdr som ar ca 20 meter, framfor allt om man férvantar
sig klorerade 16sningsmedel

e Resesivitetsmatningar eller ndgon annan geofysisk metod

e Fler prover sa att man har mycket data som ar tillrackligt for en
slutklassning

e Tid for att gora en fylligare rapport som ar mer utforlig



